GALDeltaPo
Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po

ASS.NE G.A.L. POLESINE DELTA DEL PO
10 2 GEN. 2023
Prot. N° 4

VALUTAZIONE PSL 2014-2020

RAPPORTO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022

Come previsto nel cap. 11 del PSL 2014-2020, si è riunito il "gruppo di valutazione", formato dal personale addetto del GAL. Si riportano di seguito alcune considerazioni sintetiche e si rimanda al Rapporto annuale 2022 per una descrizione delle informazioni più dettagliate e le relative considerazioni.
Il GAL ha approvato il "Piano di Autovalutazione del PSL" e lo schema del Disegno di Valutazione (deliberazione del CdA del GAL n. 45 del 04/12/2019), ossia lo strumento di pianificazione delle attività di valutazione del PSL che saranno realizzate a partire dal 2020 che si concluderanno nel 2024.
Infatti in seguito alle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2020/2220, con la proroga di due anni del PSR e quindi anche del PSL (periodo transitorio 2021-2022), anche il Piano di autovalutazione del PSL è stato oggetto di modifiche integrative nel corso del 2022 connesse con l'allungamento delle relative attività (deliberazione del CdA del GAL n. 9 del 21/02/2022).
Per il 2022 verrà redatto il terzo "rapporto di valutazione intermedio" (da parte del Gruppo di Autodiagnosi, formato dai Consiglieri e dal personale del GAL: CdA+GdV, che si riunirà prima di approvare il Rapporto Annuale) che terrà conto, non solo degli indicatori procedurali e finanziari legati prevalentemente all'attivazione del PSL (come risulta dal presente rapporto di valutazione redatto dal Gruppo di valutazione o GdV formato dal personale del GAL), ma anche degli aspetti connessi con l'attuazione della strategia, ai suoi effetti ed al valore aggiunto di Leader.
Il Piano di autovalutazione ed il presente Rapporto di valutazione si possono consultare nel sito internet del GAL:
www.galdeltapo.it » attuazione psl: verso...la via verde del po » Valutazione del PSL

A) Stato avanzamento PSL

Come evidenziato dla monitoraggio svolto dal direttore del GAL (con l'aggiornamento trimestrale del monitoraggio nella sezione dedicata del sito internet, e le relazioni sintetiche semestrali di cui ai prot.li GAL n. 460 del 04/07/2022 e n. 03 del 10/01/2022), nel corso del 2022 è proseguita l'attuazione del PSL con la pubblicazione di tre bandi relativi ai tipi di intervento del piano di azione dei TI 4.1.1, 6.4.2 e 7.5.1 della sottomisura 19.2.
In particolare i bandi dei TI 4.1.1 e 6.4.2, che sono attualmente pubblicati (la scadenza è fissata a marzo 2023), rappresentano gli ultimi bandi attivati per completare l'attuazione del PSL.
L'attuazione del PSL, oltre che al funzionamento (19.4.1), ha quindi interessato prevalentemente la sottomisura 19.2.
Nell'ambito della sottomisura 19.3 del PSL, nel corso del 2022 sono state completate le 5 operazioni a regia previste dai 2 progetti di cooperazione interterritoriale CI1 "MAB" e CI2 "DeltApp". Tutti i beneficiari (Comuni), hanno presentato la domanda di saldo, che probabilmente verrà erogato da Avepa nelle prime settimane/mesi del 2023.

B) Obiettivi specifici

L'attivazione della strategia ha interessato entrambi gli ambiti di interesse del PSL (obiettivi generali), tutti gli obiettivi specifici (OS) ed i tre progetti chiave.

In particolare sono stati coinvolti sia gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività imprenditoriali (diversificazione), nonché l'attuazione di gran parte delle operazioni a regia per la qualificazione dei percorsi rurali sul turismo sostenibile.
Nella valutazioni sintetiche che seguono, si sono considerati i valori target del PSL "adeguati" proporzionalmente all'incremento delle risorse disponibili assegnate per il periodo transitorio 2021-2022 (ca. +26%).

Nell'AI.1 con gli interventi finanziati (conclusi e in corso, escluse le revoche), sono stati interessati tutti gli OS previsti nel PSL:
- OS 1.1: ha già raggiunto buoni risultati con 17 iniziative realizzate; considerando poi che vi sono ancora 6 iniziative in corso, dovrebbe raggiungere i target previsti per gli indicatori (sono infatti 23 le iniziative previste);
- OS 1.2: ha conseguito risultati modesti con 6 iniziative realizzate e nessuna in corso (erano previste ca. 25-30 iniziative). Il basso risultato è legato alla scarsa capacità di innovazione del settore agricolo con i TI 4.1.1 e 6.4.1;
- OS 1.3: con le risorse del periodo transitorio e quindi con i bandi del 2022, sono state finanziate le prime operazioni. Il risultato previsto è poco più che modesto;
- OS 1.4: ha già raggiunto ottimi risultati con 8 iniziative realizzate; considerando poi che vi sono ancora 4 iniziative in corso, i target previsti per gli indicatori saranno abbondantemente superati (le iniziative previste dal PSL consolidato sono 8).

Va comunque evidenziato che gli OS 1.2 e 1.3, sono a volte riconducibili ai precedenti. Le esigenze del monitoraggio infatti prevedono di assegnare non più di un OS per operazione: in vari casi le iniziative prevedono più investimenti connessi a più di un OS e per questo poi si deve individuare il prevalente.
Si rileva altresì il significativo numero delle iniziative oggetto di revoca totale (9 su 52 finanziate, ca. 17%), spesso per rinuncia da parte del beneficiario.

Nell'AI.2 tutti e 9 gli OS sono stati interessati dagli interventi finanziati (conclusi e in corso, escluse le revoche):
- 2.4, 2.5, 2.6, 2.9: hanno raggiunto o raggiungeranno buone/ottime performance con 94 iniziative (escludendo le revoche), di cui 84 concluse e 10 in corso;
- 2.1, 2.8: rispettivamente con 17 iniziative (di cui 10 in corso) e 5 (5 in corso), potenzialmente dovrebbero conseguire buoni risultati;
- 2.2, 2.7: prevedono 8 operazioni (5 in corso), rispetto alle 23 previste, i risultati sono modesti;
- 2.3: poco coinvolto, con solo 1 iniziativa. Tuttavia si evidenzia che la bassa performance è dovuta prevalentemente/esclusivamente alla mancata attivazione del TI 1.2.1 a causa delle note difficoltà attuative (vedasi Rapporti annuali).

Si rileva come il numero delle iniziative oggetto di revoca totale (12 su 134 finanziate), risulti meno significativo (9%), rispetto all'AI.1.

C) Indicatori di prodotto e finanziari

Il contributo pubblico complessivamente disponibile nel PSL consolidato è di euro 11.041.375,69, che comprende quello approvato inizialmente (euro 8.693.585,94), a cui si sono aggiunte la premialità, di euro 110.000,00 assegnata nel corso del 2019 e le risorse del periodo transitorio 2021-2022, pari ad euro 2.237.789,75.
Nella versione consolidata del PSL 2014-2020 il contributo concesso al 31/12/2022 è pari ad euro 12.355.707,22 (111,9% della disponibilità complessiva di contributo, considerando tutti i TI del PSL: 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1).

Il contributo speso è pari a euro 6.934.050,57 (62,8%).
Tuttavia, se non venissero considerate le risorse aggiuntive del periodo transitorio, le cui iniziative inizieranno a concludersi solo a partire dal 2023, il valore del contributo speso sarebbe dell'82,4%.

D) Comunicare la valutazione (all'AdG, al partenariato e alla comunità)

I risultati conseguiti dal PSL fino al 2022 e sinteticamente rilevati nel presente rapporto di valutazione, sono stati e saranno oggetto di ampia descrizione e/o di comunicazione ai vari soggetti coinvolti nell'attuazione della strategia di sviluppo locale, oltre che attraverso i canali informativi "pubblici/permanenti" (sito internet, bollettino informativo), anche attraverso le seguenti modalità:

- CdA: i Consiglieri del GAL sono direttamente coinvolti, oltre che durante i CdA, anche in occasione degli incontri del Gruppo di Autodiagnosi (GdA, formato dal CdA e personale del GAL) che provvede ad esaminare e validare il lavoro svolto dalla struttura tecnica sull'autovalutazione e provvede a formulare l'autodiagnosi. In particolare nel corso del terzo incontro del Gruppo di Autodiagnosi (GdA del 21/02/2022) è stato predisposto e condiviso il "II° RAPPORTO intermedio di Autovalutazione del PSL, pubblicato nella sezione del sito internet del GAL dedicato alla valutazione del PSL;
- AdG: oltre che con la predisposizione del Rapporto annuale 2022, che sarà trasmesso entro febbraio 2023, l'AdG è stata coinvolta in occasione dell'incontro di coordinamento AdG-AVEPA-GAL del 25/05/2022. Durante l'incontro il GAL ha avuto modo di presentare il percorso di condivisione con il partenariato del GAL Delta Po "dall'autovalutazione del PSL 2014-2020 alla SSL 2023-2027", fino ad allora svolto;
- Paternariato GAL. I Soci del GAL nel corso del 2022 sono stati coinvolti in diverse attività e/o incontri:
  - con un questionario/indagine rivolto al partenariato, condotto a marzo-aprile: "Dalla valutazione del soddisfacimento dei Fabbisogni del PSL 2014-2020, verso i nuovi Fabbisogni della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027" (prot. GAL n. 118 del 10/03/2022);
  - in occasione dell'Assemblea del 20/04/2022, nel corso della quale sono stati presentati altresì i risultati emersi dalla consultazione del partenariato, evidenziando criticità e aspetti positivi nell'attuazione del PSL, ed il livello di soddisfacimento dei fabbisogni con le prime indicazioni sui fabbisogni prioritari ancora attuali (da perseguire eventualmente con la nuova SSL 2023-2027);
  - con un secondo questionario on line (moduli "Google") rivolto ai Soci (prot. GAL n. 579 del 15/09/2022), per dare risposta ad uno dei criteri del Disegno di Valutazione, relativo al riconoscimento del ruolo svolto dal GAL. Lo scopo è stato quello di dare un giudizio da parte dei Soci in merito all'azione ed all'attività svolta dal GAL (CdA, struttura tecnica) nell'attuazione del PSL;
  - indirettamente alcuni Soci hanno poi partecipato alla consultazione pubblica della comunità locale avviata a partire dal mese di ottobre 2022 (Informagal n. 13 del 29/09/2022 e news), attraverso un "Questionario online" (moduli "Google"): "Verso la SSL 2023-2027: dall'Autovalutazione del PSL 2014-2020 alla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027";
  - in occasione dell'Assemblea dei Soci del 13/12/2022 è stata condivisa l'attività di autovalutazione realizzata dal GAL ed i risultati finora emersi e sintetizzati nella "Proposta di III Rapporto intermedio di autovalutazione" (deliberazione n. 9/2022);

  Si precisa che i materiali presentati al partenariato del GAL nel corso delle Assemblee, sono stati poi resi pubblici e sono consultabili nella sezione del sito internet del GAL www.galdeltapo.it > "Animazione nel territorio: eventi e incontri";
- Comunità: la collettività può accedere per avere informazioni alle sezioni dedicate del sito internet (monitoraggio, valutazione, eventi, ecc.). Inoltre, gli utenti iscritti, vengono informati direttamente attraverso la new letter "Informagal".
  Infine nei prossimi mesi la comunità locale potrà essere informata direttamente sulla valutazione del PSL anche in occasione degli incontri pubblici che saranno organizzati nel primo semestre del 2023, contestualmente con l'avvio della predisposizione della SSL 2023-2027.

GALDeltaPo
Gruppo di Azione Locale Polesine Delta del Po

E) Rapporti con AdG, AVEPA e Comitato Pilotaggio

Regolari e continui, al fine di proseguire nell'attuazione del PSL. Si precisa che per l'emergenza sanitaria da Covid-19, relativamente alla valutazione, non ci sono stati incontri in presenza ed i contatti sono stati soprattutto via mail.
In particolare nel corso del 2022 sono proseguiti i contatti in merito alle attività di autovalutazione del PSL, anche direttamente con il valutatore del PSR "Agriconsulting SpA". A tal proposito nel mese di maggio si sono avuti diversi contatti telefonici/mail relativamente ad alcune richieste di chiarimenti del valutatore del PSR, in merito al Disegno di Valutazione del PSL ed all'attività svolta dal Gruppo di Autodiagnosi relativamente alla conduzione dell'autoriflessione delle domande oggetto di autovalutazione.

Pontecchio Polesine, 12/01/2023

Il PERSONALE del GAL

Dott. Pierantonio Mazzo

Dott.ssa Chiara Boccato

Dott. Stefano Fracasso